FASE 2


Predisposizione Progetto Esecutivo e presentazione della documentazione alla Banca
Relazione bancaria su Progetto Esecutivo
Presentazione al MAP del P.E. e della Relazione Bancaria sul P.E. (entro 90 gg. dalla data di pubblicazione sulla G.U. della delibera CIPE)
Stipula Contratto di Programma (entro 180 gg. dalla data di pubblicazione sulla G.U. della delibera CIPE)